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Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Kouvolan kaupungille maankäytön toteut-
tamisohjelma sekä luoda sitä tukeva prosessi ohjelman päivittämistä ja ylläpi-
toa varten. Maankäytön toteuttamisohjelmalla suunnitellaan Kouvolan kau-
pungin seuraavan 10 vuoden tonttituotantoa. Toteuttamisohjelmalla kaavoitus, 
maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus sekä ta-
loussuunnittelu sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan.  
Ohjelman laatimista varten perustettiin valmisteluryhmä, jossa on jäseniä kaa-
voituksesta, maanhankinnasta ja yhdyskuntatekniikasta. Ohjelma päivitetään 
vuosittain ja käsitellään teknisessä lautakunnassa sekä hyväksytään kaupun-
ginhallituksessa ja viedään edelleen kaupunginvaltuustoon tiedoksi.   
Maankäytön toteuttamisohjelmassa 2016 - 2025 pyrittiin huomioimaan palve-
luverkko sekä eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Ohjelmassa on ensimmäi-
set 5 vuotta ajoitettu tarkemmin sekä laskettu näiden arvioidut kustannukset. 
Kustannusten arviointia ja seurantaa varten on tehty kohdekortit, joiden avulla 
pystytään seuraamaan eri vaiheissa tapahtuvaa kustannusarviointia sekä to-
teutuneita kustannuksia. Ohjelman vuosikellossa on kuvattu vuotuinen pro-
sessi sekä vastuut.  
Ensimmäinen maankäytön toteuttamisohjelma luo hyvät edellytykset toimin-







University of Applied Sciences 
Master of Engineering Degree Programme in Technology Administration 
 
AIRIKKA, TAIJA Land use implementing programme for the city of 
Kouvola 
Master’s Thesis 44 pages + 20 pages of appendices 
Supervisor Simo Ollila, principal lecturer 
Commissioned by The city of Kouvola 
May 2015 
Keywords land use, implementing programme, town planning  
 
The purpose of this thesis was to create land use implementing programme 
for the city of Kouvola and also supporting process for the annual update of 
the programme. Implementing programme coordinates and schedules town 
planning, purchase of land, municipal engineering, plot selling and financial 
planning. 
Working group, which had members from different departments such as town 
planning and municipal engineering, was established for the preparing of the 
implementing programme. Progamme will be updated every year and accept-
ed by city government. The annual process and responsibilities are described 
in the year clock. 
The first 5 years of the programme 2016 - 2025 are scheduled more in detail 
and also the investment costs are estimated. In the future we can compare 
programme’s estimated costs to actual costs. This first version of the imple-
menting programme creates a good starting point for operational development 
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Kouvolan kaupunki sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa ja se aloitti toimintansa 
1.1.2009, kun Kouvolan, Kuusankosken ja Anjalankosken kaupungit sekä Eli-
mäen, Jaalan ja Valkealan kunnat liittyivät yhteen ja muodostivat uuden kau-
pungin, jonka nimeksi tuli Kouvola. Kaupungin pinta-ala on 2 871 km2 ja väki-
luku on noin 87 000 asukasta. (1.)  
Maankäytön toteuttamisohjelmilla kunnat suunnittelevat asuntorakentamista 
pidemmällä aikavälillä, yleensä ohjelmat tehdään 10 vuodeksi, joskus 5 vuo-
deksi. Kouvolassa maankäytön toteuttamisohjelmaa ei ole vielä käytössä, 
vaan täällä on eletty lähinnä investointiohjelman mukaan. Investointiohjelmas-
ta puuttuu kuitenkin pidemmän aikavälin suunnitelmallisuus ja perustelut sekä 
yhteinen näkemys. Lisäksi investointiohjelma lyödään yleensä lukkoon vasta 
loppuvuodesta tai jopa saman vuoden keväällä käyttösuunnitelman yhteydes-
sä.  
Työn tarkoitus on luoda 10 vuoden maankäytön toteuttamisohjelma Kouvolan 
kaupungille sekä sitä tukeva prosessi, jossa määritellään vastuut sekä aika-
taulu. Tarkoitus on, että ohjelma päivitetään vuosittain ja että siitä tulee pysy-
vä työkalu Kouvolan kaupungille. Aluksi ohjelmassa käsitellään vain omakoti-
tontteja, jotta saadaan käsitys prosessista ja ohjelman ensimmäinen versio 
valmiiksi. Jatkossa ohjelmaa laajennetaan myös kerros- ja rivitalotontteihin 
sekä tarpeen mukaan käsitellään myös teollisuus-, liike- ja palvelutontteja. 
Toteuttamisohjelmaa valmistelemaan nimettiin toukokuussa 2014 valmistelu-
ryhmä, jossa on edustajat kaavoituksesta, yhdyskuntatekniikasta, maanhan-
kinnasta ja tonttituotannosta. Tulevaisuudessa ohjelmaan pyritään kytkemään 
myös palveluverkko eli lähinnä koulut ja päiväkodit. Siinä vaiheessa myös 
näiden alojen edustajat otetaan mukaan valmisteluun.  
Oma haasteensa Kouvolan maankäytön toteuttamisohjelman valmisteluun tuo 
väestön väheneminen ja rakentamisen hiipuminen. Yleensä toteuttamisohjel-
mat löytyvät kasvukunnista, joissa suunnitelmallisuus ja maankäytön ohjaus 
on tärkeää. Toisaalta voisi ajatella, että myös väestöltään vähenevissä kun-
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nissa suunnitelmallisuus ja ohjaus olisi yhtä lailla tärkeää turhien investointien 
sekä yhdyskuntarakenteen leviämisen välttämiseksi. 
2 TOTEUTTAMISOHJELMAN VALMISTELU 
2.1 Esimerkkejä muista kunnista 
Esimerkkikunnat ovat Jyväskylä, Oulu ja Hyvinkää, joista Jyväskylä ja Oulu 
ovat Suomen 10 suurimman kaupungin joukossa yli 100 000 asukkaalla ja 
Hyvinkäällä asukkaita on noin 46 000 (2). Jyväskylässä toteuttamisohjelmasta 
on muodostunut toimintamalli, joka ulottuu palveluverkkoon saakka. Malli on 
palkittu vuonna 2010 Tekesin ja Kuntaliiton järjestämässä Tulevaisuuden kes-
tävä kunta -kilpailussa (5, 5).  
Jyväskylän mallin monistamiseksi on vuosina 2011 - 2013 ollut käynnissä Jy-
väskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston Kymppi-Moni -hanke. 
Hankeen tähtäimenä oli julkisesti saatavilla oleva menetelmä, joka helpottaisi 
maankäytön, palveluiden ja asumisen yhteensovittamista. Aivan suoraan ei 
monistaminen onnistu, vaan hankkeen tuloksissa todetaan, että tarvitaan kun-
takohtaista räätälöintiä, johtuen esimerkiksi erilaisista määrittelyistä kaavava-
rantotiedoille. Keskeisenä haasteena tulosten perusteella on kokonaisuuden 
ymmärtäminen prosessina, jossa on useita toimijoita. (3.)  
2.1.1 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupunki on kehittänyt KymppiR-nimellä kulkevaa toimintamallia 
vuodesta 1999 lähtien. Toimintamallissa sovitetaan yhteen tonttituotanto- sekä 
palveluverkkoprosessit päiväkotien ja koulujen osalta. Näkökulmien ja toimin-
nan yhteensovittamisen välineinä toimivat KymppiR-maankäytön toteuttamis-
ohjelma sekä palveluverkkoselvitykset. (4.) 
KymppiR-toimintamallissa tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessit on jaettu 
viiteen tieto- ja menetelmäkeskeiseen kokonaisuuteen: 
1. Kaavavarantotietojen lähtötiedot ja niiden ylläpidon menetelmä 
2. Kaavavarannon toteutuksen ajoitusmenetelmä 
3. Alueellisen väestöarvion laadintamenetelmä 
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4. Palveluverkon lähtötietojen ja ylläpidon menetelmä 
5. Palveluverkon muutosten mallintamisen ja ajoittamisen menetelmä 
(5, 8.)  
Kuvassa 1 on kuvattu KymppiR-toimintamalli, sen menetelmät ja niiden linkit-
tyminen toisiinsa. Mallin perustana on vahva tietopohja, joka edellyttää teho-
kasta tiedonhallintaa. (5, 8.) 
 
Kuva 1. Jyväskylän KymppiR-toimintamalli ja menetelmät (5, 8). 
Jyväskylässä KymppiR-ohjelma laaditaan vuosittain ja ohjelmalla on ollut eri-
laisia painopisteitä riippuen siitä, että mitkä asiat vaativat toimenpiteitä tai lin-
jauksia (4). Esimerkiksi KymppiR2014-ohjelman painopisteenä on seniori- ja 
erityisasuminen (6, 6). Ohjelma kulkee kerran vuodessa luottamishenkilökäsit-
telyssä, millä varmistetaan päätöksenteon ja valmistelutyön yhtenäinen suunta 
(6, 4).  
KymppiR-ohjelman pääpaino on asuntotuotannossa, sekä omakoti- että ker-
ros- ja rivitaloasumisessa (6, 6). Eri vuosien ohjelmissa on lisäksi käsitelty 
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mm. yleiseen rakentamiseen varattuja tontteja sekä tuotannollisen toiminnan 
ja toimitilojen tontteja.    
Jyväskylässä kunnallistekniikan kustannusten laskelmat tulevat mukaan jo 
yleiskaavavaiheessa. Laskelmat tarkentuvat asemakaavavaiheeseen siirryttä-
essä ja asemakaavavaihtoehtojen kustannuksia vertaillaan. Laskelmia halli-
taan suunnittelualueittaisilla lomakkeilla ja niissä huomioidaan sekä liittymis- 
että sisäiset kustannukset. Kustannuksia suhteutetaan myös mitoitukseen mit-
tareiden avulla (kadut €/katu m, yhteensä €/AO-tontti). Kunnallisteknisten kus-
tannusten laskennassa käytetään FORE-ohjelmaa. (7, 53-56.) 
Kaavavaranto on maankäytön toteuttamisohjelman tärkeimpiä lähtötietoja. Jy-
väskylässä kaavavaranto on määritelty kaavalähtöiseksi ja kokonaisvaltaiseksi 
kuvaukseksi alueen olemassa olevista ja suunnitteilla olevista, käyttämättö-
mistä rakentamismahdollisuuksista. Kaavavarantotiedon ylläpidossa on haas-
teena yleensä pidetty sen työläyttä. Eri tietoja löytyy eri lähteistä kuten ajanta-
sa-asemakaavasta ja rakennusluvista. (7.)  
Varantotiedon ylläpitoon Jyväskylän kaupunki on yhdessä Tampereen teknilli-
sen korkeakoulun kanssa kehittänyt yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän, 
YT-järjestelmän. Ohjelma mahdollistaa kaavavarannon ominaisuus- ja sijainti-
tietojen ylläpidon, selailun ja raportoinnin. Ohjelmasta on rakennettu rajapinnat 
Trimble Locus- ja MapInfo-ohjelmiin (kuva 2). (7.)  




Kuva 2. Jyväskylän YT-järjestelmän toiminnot, lähtötiedot ja tuotokset (7, 33). 
Kaavavarannon lähtötiedot siirretään YT-järjestelmään eräajoina Trimble Lo-
cus -järjestelmästä. Järjestelmästä voidaan tulostaa Mapinfo-muodossa ole-
vaa kaavavarantoa, josta voidaan edelleen tehdä erilaisia teemakarttoja (kuva 
3). Lisäksi järjestelmästä saadaan tulostettua ajoitusraportteja Microsoft Ex-
cel-muotoon. (8, 2.)  




Kuva 3. Esimerkki teemakartasta (7, 42).  
2.1.2 Oulu 
Oulussa maankäytön toteuttamisohjelma laaditaan viideksi vuodeksi ja päivi-
tetään kahden vuoden välein. Ohjelma on operatiivinen suunnittelutyökalu, jol-
la kaavoitus, maanhankinta, rakennustuotanto sekä taloussuunnitelma sovite-
taan yhteen ja aikataulutetaan. Oulussa palveluverkkosuunnitelma tarkiste-
taan vuorovuosina MATO-ohjelman kanssa. Ohjelmat nivoutuvat yhteen toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa (kuva 4). (9.) 




Kuva 4. Oulun kaupungin suunnittelujärjestelmä (9, 8). 
Ohjelman periaatteet on johdettu kaupungin visio- ja strategialuonnoksesta, 
uuden Oulun yhdistymissopimuksesta (voimassa vuoden 2015 loppuun asti) 
sekä eri selvityksistä ja linjauksista. Uuden Oulun yhdistymissopimus tuo li-
säksi reunaehtoja asuntotuotannolle. (9.) 
Toteuttamisohjelmassa käsitellään asuntotuotannon lisäksi kaupungin omis-
tamia lomakiinteistöjä ja työpaikka-alueita. Ohjelmassa määritellään asunto-
tuotannon kokonaistavoite talotyypeittäin vuosille 2014 - 2018 sekä tarkemmin 
talotyypeittäin eri kaupunginosissa vuosittain. Omakotitonttituotannolle on ase-
tettu määrällinen tavoite kaupunginvaltuuston palvelumallipäätöksessä 
27.5.2013. Työpaikka-alueista on valmistunut erillinen selvitys vuonna 2013. 
Työpaikkatonttien kysynnän ennakointi on vaikeampaa kuin asuntotonttien ja 
maankäytön toteuttamisohjelmassa 2014 - 2018 on esitetty 50 tontin luovu-
tusohjelma. (9.) 
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Palveluista MATO -ohjelmassa on käsitelty asuntotuotannon vaikutuksia kou-
lu- ja päiväkotiverkkoon. Ohjelman yhteydessä on tehty väestösuunnite vuosil-
le 2018 ja 2023, minkä perusteella on arvioitu tulevaisuuden investointeja kou-
luihin ja päiväkoteihin. (9.) 
2.1.3 Hyvinkää 
Hyvinkäällä maankäytön toteuttamisohjelma laaditaan 10 vuodeksi. Ohjelma 
tarkistetaan vuosittain siten, että neljä ensimmäistä vuotta pyritään arvioimaan 
loppuvuosia tarkemmin. Ohjelmassa käsitellään tulevien vuosien asuntoraken-
tamista kaupungin omistamilla alueilla sekä maakäyttösopimuksilla toteutetta-
via yksityisten omistamia alueita. Lisäksi ohjelmassa seurataan asuntotuotan-
to- ja tontinluovutustavoitteiden toteutumista. (10.) 
Hyvinkäällä ohjelman lähtökohdat perustuvat mm. kaupunkistrategiaan, asun-
topoliittiseen ohjelmaan ja MAL -aiesopimukseen (Helsingin seudun kuntien 
maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimus). Tonttien luovutustavoite on 
määritelty talousarviossa 2014. (10.) 
2.2 Esiselvitys 
Maankäytön toteuttamisohjelmaa on pohdittu Kouvolassa jo vuonna 2012, jol-
loin asiasta on tehty esiselvitys tämän opinnäytetyön tekijän toimesta. Tuolloin 
toteuttamisohjelma ei kuitenkaan lähtenyt vielä liikkeelle. Esiselvityksessä tar-
kasteltiin Jyväskylän KymppiR-mallin mukaisen toteuttamisohjelman edellytyk-
siä ja mahdollisuuksia Kouvolassa. 
Esiselvityksessä todettiin, että tällä hetkellä Kouvolassa ei ole pidemmän ai-
kavälin maankäytön toteuttamisohjelmaa: 
- maankäytön toteuttamista ei ohjata talousarviokautta pidemmällä tähtäimellä 
- asuinalueiden toteuttaminen tiedossa vain 1 - 2 vuotta etukäteen eli inves-
tointien ja osin palvelutarpeen ennakointi heikkoa 
- maanhankinta ja yleiskaavoitus sekä palvelutuotanto edellyttävät pitkän  
  aikavälin suunnitelmallisuutta 
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Toteuttamisohjelman tärkeimpänä lähtötietona olevaa kaavavarantotietoa on 
kerätty sekä yleiskaavoituksessa että tonttipalveluissa. Aineisto on tehty Ma-
pinfo -ohjelmalla pääosin manuaalisesti ja ylläpito on satunnaista. Asemakaa-
vavarannon perustiedot olisi mahdollista siirtää Trimble Locus -ohjelmasta 
Mapinfoon, mutta tätä ominaisuutta ei ole juuri käytetty. Osittain syynä on se, 
että Kouvolassa ei ole täydellistä vektorimuotoista ajantasa-asemakaavaa 
vaan osa kaavoista on järjestelmässä vain kuvina eikä niihin liity mitään tietoa. 
Lisäksi osa tiedoista joudutaan joka tapauksessa lisäämään käsin, esimerkiksi 
kunnallistekniikan tilanne eli onko katuja ja johtoja rakennettu. 
Esiselvityksessä todettiin ohjelmistojen osalta, että perusohjelmistot ovat Kou-
volassa jo olemassa, mutta tietojen siirrossa ja aineistoissa on vielä kehittä-
mistä. Kuvassa 5 on esitetty Kouvolan tietojärjestelmät vuonna 2012 (Tekla 
GIS on nykyään Trimble Locus).   
 
Kuva 5. Kouvolan tietojärjestelmät vuonna 2012. 
Peruslähtökohdat KymppiR -ohjelman mukaiselle maankäytön toteuttamisoh-
jelmalle ovat esiselvityksen mukaan Kouvolassa olemassa. Ohjelmistot va-
rannon ylläpitämiseen sekä kustannuslaskentaan löytyvät. Varantotietoa on 
jo kerätty. Ajantasa-asemakaavan puute vaikuttaa tapaan, jolla varantotietoa 
kerätään eli tiedon siirto järjestelmästä toiseen ei vielä riitä, lisäksi tarvitaan 
käsityötä joka tapauksessa. Toimintatavat ja systemaattinen ohjelmointi puut-
tuvat ja näiden rakentamisessa on varmasti suurin työ. 




Nykytilanne on hyvin samanlainen kuin edellä esitetyssä esiselvityksessä. Tie-
tojärjestelmät ovat samat. Ajantasa-asemakaava on edennyt ja siitä on valmii-
na tammikuussa 2015 noin 81 prosenttia.  
Tällä hetkellä maankäytön toteuttamisohjelmaan liittyviä asioita käsitellään eri 
tahoilla. Eri yksiköt laativat omia suunnitelmia ja ohjelmia tuleville vuosille, 
mutta suunnitelmallinen yhteistoiminta puuttuu. Kunnallistekniikan investoin-
tiohjelmassa on suunniteltu rakennettavia alueita tarkemmin seuraavalle vuo-
delle sekä yleispiirteisemmin tätä seuraaville kolmelle vuodelle. Suunnitelma 
on yleensä muuttunut syksyn talousarviokäsittelyssä ja lopullinen investointi-
suunnitelma on usein vahvistunut vasta keväällä käyttösuunnitelmien laadin-
nan yhteydessä. 
Maanhankintaa ohjaa maapoliittinen ohjelma sekä yleiskaavoitus. Maata pyri-
tään hankkimaan lähinnä Kouvolan, Kuusankosken, Korian ja Valkealan muo-
dostamalta nk. keskeiseltä kaupunkialueelta.  
Kaavoitus laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä 
olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsauksen tarkoitus on antaa kun-
talaisille mahdollisuus seurata kaavoitusta. Katsauksessa on esitelty vireillä 
olevat kaavat ja tuleville vuosille suunnitellut asema- ja yleiskaavahankkeet.  
Maankäytön toteuttamisohjelman on jatkossa tarkoitus toimia lähtötietona in-
vestointiohjelmalle, kaavoituskatsaukselle sekä maanhankinnalle. 
2.4 Valmisteluryhmä 
Maankäytön toteuttamisohjelmaa valmistelemaan nimettiin toukokuussa 2014 
valmisteluryhmä, johon kuuluivat Kouvolan kaupungilta Hannu Tylli (puheen-
johtaja, vt. kaavoituspäällikkö), Taija Airikka (sihteeri, kaavoitusinsinööri), An-
ne Ahtiainen (yhdyskuntatekniikan johtaja), Jouni Dahlman (viherpäällikkö), 
Harri Keskinen (rakennuttajapäällikkö), Pekka Kujala (tonttipäällikkö), Kari Kyl-
liäinen (tonttiasiamies), Timo Lavi (maankäyttöinsinööri), Kari Parjanne (vs. 
yleiskaavapäällikkö), Topi Suomalainen (kaavoitusinsinööri) ja Tapani Vuoren-
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tausta (suunnittelupäällikkö) sekä Jarkko Laitinen (suunnittelupäällikkö 6.4. 
saakka), Mikko Tiainen (suunnitteluinsinööri 7.4. alkaen) Kouvolan Vesi 
Oy:stä ja Sami Kinnunen (rakennuspäällikkö) Kymen Vesi Oy:stä. Varsinaisen 
ryhmän ulkopuolelta työskentelyyn on osallistunut tekninen johtaja Hannu 
Luotonen.  
Valmisteluryhmä kokoontui työn aika 8 kertaa. Seuraavassa on listattu koko-
ukset ja niissä käsitellyt asiat: 
 10.9.2014, luonnos tarkoitukseksi ja tavoitteiksi, aikataulu 
 17.10.2014, hyväksyttiin tavoitteet, lähtöaineiston käsittely 
 19.11.2014, väestökehitys, palveluiden pisteytys 
 8.1.2015, luonnos vuosille 2016 - 2020 sekä alustavia ehdotuksia vuosil-
le 2021 - 2025 
 12.2.2015, tarkempi ohjelma vuosille 2016 – 2020 sekä ohjelma vuosille 
2021 – 2025, ohjelma pääpiirteittäin hyväksytty 
 2.4.2015, ohjelman tekstiosuuden käsittely 
 12.5.2015, kustannukset, vuosikello ja ohjelman hyväksyminen 
 
3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016 - 2025 (LIITE 1) 
3.1 Tarkoitus ja yleistavoitteet 
Ohjelman tarkoitusta ja tavoitteita käsiteltiin valmisteluryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa 10.9.2014 ja käydyn keskustelun perusteella tavoitteita muokat-
tiin seuraavaan kokoukseen. Tarkoitus ja tavoitteet hyväksyttiin valmistelu-
ryhmässä 17.10.2014. 
Maankäytön toteuttamisohjelman päätarkoitus kiteytettiin yhteen lauseeseen: 
Maankäytön toteuttamisohjelmalla kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatek-
niikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu sovitetaan yhteen 
ja aikataulutetaan. Kuvassa 6 on esitetty tonttituotantoprosessi pääpiirteittäin. 




Kuva 6. Tonttituotantoprosessi. 
Ohjelman tärkeänä tarkoituksena on yhteisen näkemyksen löytäminen eri toi-
mijoiden välillä. Kouvolassa tämä tarkoittaa kolmea tekniikka- ja ympäristöpal-
veluiden palveluyksikköä, Kouvolan Vesi Oy:tä sekä Kymen Vesi Oy:tä. Kun-
tasektorilla yhteinen näkemys tarkoittaa myös poliittista hyväksyntää. Tämä 
auttaisi myös pitkän tähtäimen investointien suunnittelussa ja osaltaan 
edesauttaisi tarvittavien määrärahojen saamista. Ohjelmalla tavoitellaankin 
jatkuvaa hallintaprosessia, suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta. Samalla 
on tarkoitus myös kehittää toimialan omaa toimintaa. 
Ohjelman tarkoituksena on myös edistää kaupungin strategian linjauksia. Oh-
jelman yleistavoitteita on haettu kaupungin strategiasta ja maapoliittisesta oh-
jelmasta. Kouvolan kaupunkistrategiassa 2014 – 2020 (11) on neljä strategista 
päämäärää: 
- Tasapainoinen talous 
- Elinvoimainen kaupunki 
- Asiakaslähtöinen toiminta 
- Laadukas ympäristö  
Kaupungin strategisista päämääristä maankäytön toteuttamisohjelmaa koskee 
lähinnä laadukas ympäristö. Myös tasapainoinen talous ja elinvoimainen kau-
punki antavat suuntaviivoja maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteille. 
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Laadukas ympäristö merkitsee strategiassa viihtyisää ja toimivaa kaupun-
kiympäristöä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ydinkeskustasta luodaan Kouvo-
lan sydän ja, että elinvoimaisia kyliä ja taajamia vahvistetaan. Laadukas ym-
päristö merkitsee myös eheää kaupunkirakennetta eli kaupunkirakennetta 
eheytetään tukeutuen nykyiseen taajama- ja palvelurakenteeseen. Kaupunki-
rakenteen mitoituksen perusteena käytetään realistista väestö- ja työpaikka-
ennustetta. Eheä kaupunkirakenne tarkoittaa myös kaupungin maaomaisuu-
den käytön tehostamista ja kaavoituksen suuntaamista kaupungin omistamille 
maille sekä Kouvolan alueiden markkinoinnin tehostamista. (11.) 
Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteet koskien strategista päämäärää 
laadukas ympäristö: 
- Eheä kaupunkirakenne 
- Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö 
- Kysyntää vastaava ja monipuolinen tonttituotanto 
- Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vanhaa rakennetta täydentämällä 
 
Maankäytön toteuttamisohjelma keskittyy lähinnä asuinrakentamiseen, mutta 
myös teollisuus- ja liiketontit huomioidaan jatkossa ohjelmassa. Strateginen 
päämäärä elinvoimainen kaupunki merkitsee mm. yrittäjyyden edistämistä 
päätöksenteossa ja johtamisessa eli olemassa oleville ja uusille yrityksille luo-
daan kehittymisen edellytyksiä kaikilla tasoilla. (11.) 
Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteet koskien strategista päämäärää 
elinvoimainen kaupunki: 
- Teollisuus-, liike, ja asuintonttien riittävyys ja monipuolisuus 
 
Tasapainoinen talous merkitsee mm. vaikuttavaa omistajaohjausta, mikä tar-








Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteet koskien strategista päämäärää ta-
sapainoinen talous: 
- Maanrakennuksen hankelogistiikan parantaminen (massatasapaino) 
 
Maapoliittinen ohjelma (12) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.3.2010. 
Ohjelmassa on tehty mm. seuraavia maankäytön toteuttamisohjelmaa koske-













Maapoliittiset linjaukset ovat osaltaan vaikuttaneet maankäytön toteuttamisoh-
jelman yleistavoitteisiin sekä toiminnallisiin tavoitteisiin. 
Kaupunki hankkii uudet asemakaavoitettavat alueet pääosin omistukseen-
sa ennen kuin asemakaavoitukseen ryhdytään.  
 
Maankäyttösopimusten tulee olla kunnalle taloudellisesti perusteltuja. Uu-
silla kasvusuunnilla ei sopimusmenettelyä käytetä ensisijaisesti, vaan kun-
ta hankkii raakamaat omistukseensa ennen kaavoitusta.  
 
Maankäytön kasvusuuntien valinnalla tulee edistää nykyistä rakennetta 
tiivistävien ja tehostavien kohteiden toteutumista.  
 
Maanhankinta mitoitetaan todellisen väestö- ja työpaikkakehityksen suun-
nan ja väestötavoitteiden mukaiseksi.  
 
Kaupunkirakenteen kehittämistä jatketaan nykyiseen taajama- ja palvelu-
rakenteeseen tukeutuen. Kaupunki varautuu täydentämään ja laajenta-
maan nykyisiä asemakaavoitettuja alueita. 
 
Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella tavoitteena on nykyisen monikes-
kuksisen rakenteen ja palvelutason säilyttäminen sekä monimuotoisen yh-
dyskuntarakenteen ja maaseudun ”elinvoimapisteiden” kehittäminen ja ke-
hittämistoimenpiteiden suuntaaminen alueille, joissa kehittämistarve muo-
dostuu ensisijaisesti pysyvän asutuksen ja maaseudun elinkeinotoiminnan 
lähtökohdista.  
 
Maanhankintaa ja maankäytön suunnittelua suunnataan rakennetta eheyt-
täviin kohteisiin ja kaupunkiseudulla peruskuntakaudella muodostuneiden 
vajaakäyttöisten raja-alueiden täydennysrakentamisen edistämiseen.  
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3.2 Toiminnalliset tavoitteet 
Kouvolan kaupunki on maantieteellisesti sangen laajaa ja koostuu useita eri 
keskuksista. Noin 71 prosenttia väestöstä (joulukuu 2014) asuu Kouvolan, 
Kuusankosken, Korian ja Valkealan muodostamalla alueella, jolla on vireillä 
keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Kouvolan kaupungin talousarviossa 
2015 (13, 32) on teknisen lautakunnan toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu, 
että 90 % maanhankinnasta ja tonttituotannosta on keskittynyt keskeiselle 
kaupunkialueelle.   
Kouvolan kaupunkiin laadittiin rakennemalli vuosina 2011 - 2012 (14). Raken-
nemalli hyväksyttiin valtuustossa 18.2.2013. Rakennemalli on kehittämistavoit-
teet sisältävä alueidenkäytön kehityskuva, jossa pyritään pitkän aikavälin linja-
ratkaisujen tekemiseen. Rakennemalli kattaa koko Kouvolan kaupungin alu-
een ja sen tarkoitus on määritellä tavoitteita ja suuntaviivoja kaupungin maan-
käytön suunnittelulle. 
Näiden perusteella valmisteluryhmä päätti 17.10.2014, että toteuttamisohjel-
man toiminnallisia tavoitteita ohjaavat rakennemalli ja teknisen lautakunnan 
toiminnalliset tavoitteet. Tämä tarkoittaa, että 70 % asuntorakentamisesta tuli-
si kohdistua rakennemallin Kouvola-Kuusankoski-Koria kolmion alueelle ja 90 
% maanhankinnasta ja tonttituotannosta kohdistuu keskeisen kaupunkialueen 
osayleiskaavan alueelle (kuva 7).  





Kuva 7. Asuntorakentamisen kohdistuminen Kouvolassa. 
Omakotitonttien menekki vuosina 2009 - 2014 on ollut keskimäärin 51 tonttia 
vuodessa. Vuosina 2012 - 2014 tontteja on luovutettu noin 30 kappaletta vuo-
dessa. Tonttien luovutus jakaantuu epätasaisesti kaupungin eri alueille. Suurin 
osa luovutetuista tonteista sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Entisen Anja-
lankosken alueelta on luovutettu muutamia tontteja vuosittain ja Elimäen ja 
Jaalan kirkonkylistä yksittäisiä tontteja kuntaliitoksen jälkeen. Luovutettujen 
tonttien määrät vuosittain on esitetty kuvassa 8 ja suuralueittain (entisten kun-
tien alueet) kuvassa 9. On huomattava, että Elimäen luvuissa on mukana 
myös Korian alue, joka on osa keskeistä kaupunkialuetta. Elimäen kirkonkyläl-
tä on luovutettu 4 tonttia vuosina 2009 - 2014 eli pylväät kuvaavat lähinnä Ko-
rian aluetta. 




Kuva 8. Kaupungin luovuttamat pientalotontit vuosina 2009 - 2014 
 
Kuva 9. Kouvolan kaupungin luovuttamat tontit vuosina 2009 - 2014 
suuralueittain.  
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Uusien asuinrakennusten rakennuslupien määrä on laskenut vuodesta 2011 
lähtien. Vuonna 2011 uusia omakotitalolupia myönnettiin 136 kpl ja vuonna 
2014 enää 51 kpl. Kerrostaloja on rakennettu vuosina 2009 - 2014 noin 2 kpl 
vuodessa pääsääntöisesti Kouvola-Kuusankoski -akselille.  






Toteutusaste koskee lähinnä useassa vaiheessa rakennettavia alueita eli en-
simmäisessä vaiheessa tulee rakennustöiden olla alkanut 60 prosentissa tont-
teja ennen uuden vaiheen alkamista. Pelkkä rakennuslupa tai tontin varaus ei 
siis riitä. 
Tavoitteisiin ei otettu useissa kunnissa olevaa tavoitetta uusien luovutettavien 
tonttien määräksi, koska Kouvolassa on varantoa runsaasti, tammikuussa 
2015 luovutettavia tontteja oli kaupungin internet-sivuilla 336 kpl, ja alueen 
väkimäärä on laskeva. Tämän vuoksi katsottiin, että ei ole tarpeellista asettaa 
määrällisiä tavoitteita uusille luovutettaville tonteille. 
3.3 Lähtötiedot 
3.3.1 Väestötiedot 
Kouvolan kaupungin väkiluku on laskenut kuntaliitoksen jälkeen yli 1000 hen-
kilöllä. Myös ennen kuntaliitosta trendi on ollut laskeva. Osa kunnista on saat-
tanut kasvattaa väkimäärää, mutta osassa on tapahtunut vähenemistä siten, 
että kokonaiskehitys on ollut laskeva. Vuosituhannen vaiheesta vuoteen 2013 
väkiluku on vähentynyt yli 4000 henkilöllä (15). 
Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla viiden vuoden varanto kaupun-
gin maalla alueellisesti oikein sijoitettuna (rakennemalli, telan tavoitteet)  
200 kpl 
 
Vuosittain kaavoitetaan vuoden varanto lisää eli 40 omakotitonttia pää-
sääntöisesti kaupungin maalle 
 
Toteutusaste 60 % ennen uusien alueiden avaamista 
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Tilastokeskuksen ennusteessa vuoteen 2040 saakka (16) väkiluvun ennuste-
taan edelleen laskevan (kuva 10). Yli 65-vuotiaiden määrä on kuitenkin kas-
vussa, ennusteen mukaan vuonna 2040 yli 65-vuotiaiden osuus on jo 32 % 
väestöstä. Vuonna 2010 osuus on ollut 21 prosenttia. 
 
Kuva 10. Kouvolan kaupungin väestökehitys 1990 - 2040 (lähteet: vuodet 
1990 - 2005 YKR/SYKE ja TK (15), 2015 - 2040 Tilastokeskus (16)  
Kymenlaakson liiton vuonna 2013 tekemässä Kymenlaakson palveluverk-
koselvityksen väestösuunnitteessa odotetaan väestömäärän laskun taittuvan. 
Maakuntasuunnitelman väestösuunnitteen mukaan Kouvolan väkiluku olisi 
vuonna 2030 95459 asukasta eli n. 5000 asukasta nykyistä enemmän. 
(17, 7) 
Kouvolan kaupungin rakennemallissa tavoitteeksi linjattiin, että kaupungin vä-
estön väheneminen pysäytetään ja väestömääräennusteena käytettiin noin 
90 000 asukasta vuonna 2030. Tämä vastaa noin 450 000 k-m2:n lisäraken-
tamista (oletuksena asumisväljyydessä tapahtuva 5 neliömetrin lisäys) eli noin 
6 000 asuntoa. (14, 11.) 
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Tilastokeskuksen ennusteessa asukasluku on puolestaan 82 212 henkilöä 
vuonna 2030 (kuva 10). Ennusteiden välinen skaala on siis aika laaja. Väes-
tön vähenemisen pysäyttäminen tai jopa väkimäärän kasvattaminen edellyttää 
mm. uusien työpaikkojen lisäämistä ja alueen houkuttelevuuden parantamista.  
Väestön vähenemisestä huolimatta asuntokuntien koon pieneneminen (kuva 
11) ja asumisväljyyden kasvu ovat pitäneet huolen siitä, että lisärakentamista 
tarvitaan edelleen. Senioriväestön osuuden kasvu lisää yksinasuvien ja pien-
perheiden määrää tulevaisuudessa. Haasteena tulee olemaan ikääntyvältä 
väestöltä vapautuva asuntokanta ja toisaalta tarve vastata pientalouksien ja 
senioriasumisen kasvavaan kysyntään. 
 
Kuva 11. Asuntokuntien määrän ja koon kehitys vuosina 1990 – 2010 (15)        
3.3.2 Joukkoliikenne 
Kouvolan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa 2011 - 2015 (18) on 
esitetty palvelutasotavoitteet joukkoliikenteelle (kuva 12).  




Kuva 12. Joukkoliikenteen palvelutasot eri yhteysväleillä (18, 20)  
Maankäytön toteuttamisohjelman suunnittelussa huomioidaan lähinnä kilpailu-
tason ja houkuttelevan tason reitit, koska ne tarjoavat vaihtoehdon omalla au-
tolla tapahtuvalle liikkumiselle. Kilpailutason reitillä on tavoitteena tarjota jouk-
koliikenne todellisena vaihtoehtona henkilöauton käytölle. Houkuttelevan ta-
son tavoitteena on tarjota käyttökelpoinen matkustusvaihtoehto useimmille 
matkoille. (18, 17). 
3.3.3 Palvelut 
Tässä työssä on palveluista tarkasteltu lähinnä kaupungin tarjoamia peruspal-
veluja, kuten kouluja, päiväkoteja ja terveyspalveluita sekä päivittäistavara-
kauppoja. Pienemmistäkin taajamista löytyy yleensä päiväkoti, kauppa ja kou-
lu, jossa on luokat 1 - 6. Terveysasemia on tällä hetkellä 7 kappaletta 
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(10/2014). Terveyspalveluita keskitetään isompiin yksiköihin ja tulevaisuudes-
sa osa terveyskeskusten palveluista korvataan todennäköisesti liikkuvilla pal-
veluilla (palvelubussi). 
Palveluja tarkasteltiin tarkemmin päiväkotien, koulujen ja päivittäistavarakaup-
pojen sekä joukkoliikenteen osalta muodostamalla palveluiden ympärille 500 
ja 1000 metrin etäisyysvyöhykkeet ja joukkoliikennereittien ympärille 200, 400 
ja 600 metrin etäisyysvyöhykkeet (kilpailutason ja houkuttelevan tason reitit). 
Alueet saivat pisteitä vyöhykkeistä seuraavasti: 
- 500 m kaupasta, koulusta tai päiväkodista 1 piste jokaisesta 
- 1000 m kaupasta, koulusta tai päiväkodista 0,5 pistettä jokaisesta 
- Joukkoliikenne: 600 m 0,5 pistettä, 400 m 1 piste, 200 m 1,5 pistettä 
Maksimipisteiksi muodostuu näin 4,5 pistettä. Vyöhykkeistä laadittiin kartta 
(kuva 13), jossa 3 - 4,5 pistettä muodostavat kestävän kehityksen ja palvelui-
den saavutettavuuden kannalta parhaan (vihreän) alueen, 1 - 2,5 pistettä koh-
talaisen palvelutason alueen (keltainen) ja 0,5 pistettä alhaisen palvelutason 
alueen (punainen). Valkoisen alueen palvelupisteet ovat siis 0 pistettä eli se 
lasketaan käytännössä punaiseksi alueeksi. 
 
Kuva 13. Palveluiden pisteytys ja asemakaavavarannot. 




Asukastiheyttä voidaan käyttää mittarina arvioitaessa edellytyksiä joukkolii-
kenteen järjestämiselle. Kannattavan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 
vähintään 20 asukasta hehtaarilla. Mittari kuvaa myös yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä eli mitä suurempi osa asukkaista asuu yli 20 as/ha -alueilla, sitä 
eheämpi yhdyskuntarakenne alueella on. (19, 46.) 
Kouvolassa tämä asukastiheys toteutuu lähinnä keskeisellä kaupunkialueella 
Kouvolan ja Kuusankosken keskustoissa (kuva 14). Lisäksi Myllykoskella ja 
Inkeroisissa on pieniä alueita, joilla väestöntiheys on yli 20 asukasta/ha.  
 








Kouvolan kaupungilla oli tammikuussa 2015 luovutettavia tontteja 336 kpl. 
Lainvoimaisissa asemakaavoissa on koko kaupungin alueella kaupungin 
omistamaa tonttivarantoa (rakentamattomia tontteja) 1140 tonttia (10/2014). 
Näistä 560 tontissa on jo rakennettu kunnallistekniikka eli ne ovat talon raken-
tamista vaille valmiita (kuva 15). Suurin tonttivaranto on entisen Anjalankos-
ken alueella, missä tonttien kysyntä ja uudisrakentaminen on viime vuosina ol-
lut heikkoa. Lisäksi koko kaupungin alueella on noin 1200 yksityisen omista-
maa rakentamatonta asemakaavan mukaista tonttia.  
 
Kuva 15. Kaupungin omistamat asemakaavan mukaiset rakentamattomat ton-
tit. 
Kuvassa 16 on esitetty kaupungin omistamien tonttien määrä pienemmällä 
aluejaolla sekä alueelle myönnetyt uusien pientalojen rakennusluvat vuosina 
2009 - 2014. Keskeisen kaupunkialueen aluejako on esitetty kuvassa 17. 
Muut taajamat muodostavat omat alueensa. Kolmella alueella (keskusta, Re-
kola-Vahteronmäki ja Kuusankoski) kuuden vuoden aikana myönnettyjen lupi-
en määrä ylittää tämän hetkisen varannon määrän eli niillä alueilla uusien 
tonttien tarve olisi suurin. Keskustan alueelle uusien omakotitonttien kaavoit-
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taminen on hankalaa, koska se on jo niin tiiviisti rakennettu. Kuusankosken ja 
Rekola-Vahteronmäen alueille uutta asumista on suunniteltu keskeisen kau-
punkialueen osayleiskaavassa. Lisäksi näillä alueilla on vireillä joitakin ase-
makaavahankkeita, joista on tulossa uusia omakotitontteja. 
 
Kuva 16 Kaupungin omistamat rakentamattomat asemakaavan mukaiset tontit 
sekä myönnettyjen uusien pientalojen rakennuslupien määrä vuosina 2009 - 
2014. 




Kuva x. Keskeisen kaupunkialueen aluejako, asemakaavoitettu alue vihreällä. 
Keskeisellä kaupunkialueella on kaupungin omistamasta asemakaavavaran-
nosta 640 tonttia (10/2014) eli 56 % koko varannosta. Toteuttamisohjelman 
tavoitteissa on määritelty, että 90 % maanhankinnasta ja tonttituotannosta 
kohdistuu keskeiselle kaupunkialueelle. Soveltaen voidaan todeta, että suuri 
osa tonttivarannosta sijaitsee maantieteellisesti väärässä paikassa. Toisaalta 
tuo tonttimäärä 640 kpl muodostaa jo yli 15 vuoden tarpeen myös keskeisellä 
kaupunkialueella (esimerkiksi 40 tontin vuosivauhtia). On tosin huomattava, 
että osa tonteista on omakotirakentamiseen epäsopivia maaperän tai sijainnin 
vuoksi.   
Rakennemallin kolmion alueella (kuva 7) on kaupungin omistamaa asema-
kaavavarantoa 390 tonttia (10/2014) eli 34 % koko varannosta. Tämä tarkoit-
taa, että esim. 40 tontin vuosivauhdilla kolmion osuus (70 %) olisi 28 tonttia 
vuodessa eli olemassa olevassa varannossa on yli 10 vuoden tarve. Tavoit-
teissa siis 70 % asuntorakentamisesta tulisi kohdistua tälle alueelle.  
Voimassa olevissa oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa sekä suunnitelluissa 
yleiskaavoissa on aluetehokkuuden mukaan laskettua omakotiasumisen va-
  32 
 
 
rantoa yhteensä noin 2700 tonttia. Laskennassa on tässä käytetty keskeisen 
kaupunkialueen osayleiskaavassa käytettyä rakentamisen tehokkuuslukua 
0,05 ja omakotitalon kerrosalana 200 m2. Tonttien lukumäärän laskentakaa-
vaksi muodostuu näin: tonttien määrä = alueen pinta-ala m2 x 0,05/200 k-em2. 
Todellinen varanto tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä.  
Yleiskaavavarannosta 2240 tonttia sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle ja 
460 tonttia muilla alueille eli entisen Anjalankosken ja Elimäen kirkonkylän 
alueille. Keskeisellä kaupunkialueella on 83 % yleiskaavavarannosta. Raken-
nemallin kolmion alueella on noin 1460 tonttia eli 54 % koko yleiskaavavaran-
nosta. 
Maankäytön toteuttamisohjelman toiminnallisissa tavoitteissa on tavoitteena, 
että lainvoimaisissa asemakaavoissa on viiden vuoden varanto eli 200 tonttia. 
10 vuoden aikana tämä tarkoittaisi koko kaupungissa 400 tonttia eli keskeisel-
lä kaupunkialueella tulisi olla vähintään 360 tontin varanto ja rakennemallin 
kolmion alueella 280 tontin varanto tulevaisuutta ajatellen. Tämä tavoite täyt-
tyy kaupungin omistamilla mailla jo nykyisillä asemakaavoilla.  
3.4 Uusien alueiden ajoitus 
Ajoituksessa määritellään ajankohta, jolloin tonttien tulee olla valmiita luovutet-
taviksi sekä kunnallistekniikan rakentamisvuosi. Ajoitus kokonaisuudessaan 
on liitteen 1 sivulla 14. Uusien alueiden ajoituksessa painotettiin palvelupistei-
tä (kohta 3.3.3) eli mukaan pyrittiin ottamaan ensisijaisesti palvelupistekartalla 
vihreällä alueella olevia kohteita ja sitten keltaisia kohteita. Punaisten kohtei-
den osuus pyrittiin jättämään mahdollisimman pieneksi. Taulukossa 1 on to-
teuttamisohjelmassa mukana olevien kohteiden pisteet. Kytöhalme I on ainoa 
punainen kohde, sillä ei palvelupisteitä ole ollenkaan. Kytöhalmeen mukaan 
ottamista puoltaa sen sijainti keskeisellä alueella Kouvolan ja Kuusankosken 
taajamien välissä sekä rakennemallin kolmion sisällä. Alueen läheisyydessä 
sijaitsevat suuret kauppakeskukset Veturi ja Prisma-keskus. Todennäköisesti 
alueen kehittyessä myös julkisten palveluiden saatavuus alueella paranee. 
 






























Korian Pioneeripuisto on maankäytön toteuttamisohjelman vuosien 2016 - 
2019 pääkohde. Vuoden 2019 asuntomessut on myönnetty Kouvolalle ja ne 
järjestetään Pioneeripuistossa. Suomen asuntomessujen tiedotteessa (20) to-
detaan, että Pioneeripuiston historiallinen varuskuntamiljöö tarjoaa oma-
leimaiset puitteet asuntomessuille. Lisäksi todetaan, että messualue on osa 
kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakentamista, koska sen välittömästä 
läheisyydestä löytyvät kaikki peruspalvelut. 
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Ohjelman käsittelyssä on noussut esiin mahdollisten täydentämiskohteiden 
etsintä ja käsittely. Täydentämiskohteilla tarkoitetaan tässä kaavassa jollain 
muulla käyttötarkoituksella olevia kohteita, jotka soveltuisivat paremmin oma-
kotiasumiseen. Näitä ovat esimerkiksi rivitalotontit tai asumisen lähellä olevat 
teollisuuskohteet, joiden toteutuminen nykyisellään näyttää epätodennäköisel-
tä. Lautaron kohde on esimerkki rakenteen täydentämisestä, jolla saadaan al-
haisin investointikustannuksin uusia omakotitontteja. Lautarossa muutetaan 
asemakaavan mukaisia rivitalotontteja omakotiasumiseen, koska rivitalotontti-
en kysyntä on hyvin vähäistä. Kustannuksia tulee lähinnä vähäisistä vesihuol-
lon muutostöistä. 
Vastaavia kohteita on jatkossa tarkoitus selvittää tarkemmin eri kaupungin-
osista ja ne tulevat olemaan osa seuraavien vuosien toteuttamisohjelmia. Täl-
laiset kohteet palvelevat selkeästi ohjelman yleistavoitteita yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisestä sekä myös taloudellisia tavoitteita, koska niissä on yleensä 
jo kunnallistekniikka pääosin valmiina eli ne vaativat vain pieniä muutoksia ja 
investointeja. 
Elimäen Peippolanpellon kohde on kaavamuutoskohde, jossa olemassa ole-
vaa asemakaavaa muutetaan toteuttamiskelpoisemmaksi ja houkuttelevam-
maksi tonttien kokoa suurentamalla. Entisen Anjalankosken alueelle sekä Jaa-
laan ei tässä ohjelmassa esitetä uusien alueiden rakentamista, koska alueilla 
on sangen runsas ja kattava tonttitarjonta. Peippolanpellon tyyppisiä muutos-
kohteita voidaan tarvittaessa toteuttaa myös muissa kaupunginosissa. Eri alu-
eiden kysyntää ja tarjontaa tarkastellaan vuosittain ohjelman päivityksen yh-
teydessä. 
Ohjelman mukaisista tonteista 93 prosenttia sijaitsee keskeisellä kaupunkialu-
eella (tavoite 90 %) ja 65 % rakennemallin kolmion sisällä (tavoite 70 %). Suu-
rin osa ohjelman alueista sijoittuu nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai 








Kuva 18. Maankäytön toteuttamisohjelman 2016 - 2025 kohteet Peippolanpel-
toa lukuun ottamatta. 
3.5 Kustannukset ja kohdekortit 
Kustannusten laskennassa käytettiin Fore-ohjelmaa. Kunnallistekniikan kus-
tannusten arviointia ja seurantaa varten toteuttamisohjelman alueista tehdään 
kohdekortit (liite 2). Kortteja on neljä ja ne tehdään tonttituotantoprosessin eri 
vaiheista: yleiskaava, asemakaava, katusuunnitelma ja toteutuneet kustan-
nukset. Yleis- ja asemakaavavaiheissa kustannukset arvioidaan esimerkiksi 
aluetehokkuuden tai katujen pituuksien mukaan. Katusuunnitelmavaiheessa 
on jo tarkempaa tietoa katujen ja viheralueiden toteutuksesta ja niiden kustan-
nuksista. Toteutumista seuraamalla saadaan tietoa arvioiden oikeellisuudesta 
ja voidaan tätä kautta kehittää arviointia tarkemmaksi. Korttien ylläpidon vas-
tuut on jaettu eri yksiköille eli yleiskaavoitus vastaa yleiskaavavaiheen kortista, 
asemakaavoitus asemakaavavaiheesta ja yhdyskuntatekniikka katusuunni-
telmasta sekä toteutuneista kustannuksista. 
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Kortteihin kerätään myös lähtötietoa maanomistuksesta, mitoituksesta ja 
maaperästä sekä arvioiduista tontinmyyntituloista. Lisäksi korteissa on mitta-
reita kunnallistekniikan kustannuksille, esimerkiksi katujen rakentamiskustan-
nukset €/tontti tai kokonaiskustannukset €/tontti. Näillä voidaan verrata eri 
alueiden kustannuksia toisiinsa sekä tarkastella kuinka suuren osan tontin-
myyntitulot kattavat kustannuksista.  
Kustannukset on arvioitu ensimmäisen 5 vuoden osalta. Korian Pioneeripuis-
ton asuntomessut vuonna 2019 muodostavat suurimman panostuksen, joka 
jakaantuu kolmelle vuodelle. Alueen rakentamisen taso on korkeampi kuin 
asuntoalueilla yleensä. Vuosien 2016 - 2020 investointikustannukset ovat ar-
vion mukaan yhteensä noin 6,4 miljoona euroa. Kustannusten jakautuminen 
eri vuosille on esitetty kuvassa 19. 
 
Kuva 19. Arvioidut kunnallistekniikan investoinnit vuosina 2016 - 2020  
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3.6 Ohjelman hyväksyminen 
Maankäytön toteuttamisohjelmaa käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 
4.5.2015. Valmisteluryhmä hyväksyi ohjelman 12.5. Tämän jälkeen ohjelma 
käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 26.5. ja se etenee kesäkuussa kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustoon tiedoksi.   
4 PROSESSI 
Maankäytön toteuttamisohjelma päivitetään kerran vuodessa. Ohjelman vuo-
sikello ja vastuut on liitteessä 3. Ohjelman valmistelu alkaa marras-
joulukuussa projektin aikataulutuksella ja suunnittelulla. Talven ja alkukevään 
aikana päivitetään lähtötiedot ja tehdään seurantatilastot edellisestä vuodesta. 
Kevään aikana työstetään uusi ohjelma, joka viedään tekniseen lautakuntaan 
toukokuussa ja kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon kesäkuussa. Valmistelu-
ryhmä kokoontuu joulukuussa seurantapalaveriin ja kevään aikana 2-3 kertaa.  
Rakennuslupa- ja väestötiedot saadaan Trimble Locuksesta ja ne siirretään 
Mapinfo-ohjelmaan alueittaisia analyysejä varten. Pylväsdiagrammit ja taulu-
kot tehdään Excelillä. Väestöennusteet tulevat tilastokeskuksesta. Kaupungilla 
on myös käytössä Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmän paikkatietoaineistot, joissa on tietoa mm. 
väestöstä, työpaikoista ja rakennuksista vuodesta 1980 lähtien. 
Kaupungin taloussuunnittelun vuosikellon mukaan toimialojen talousarvioval-
mistelu sekä investointihankkeiden valmistelu ajoittuvat toukokuulle. Maankäy-
tön toteuttamisohjelman on tarkoitus olla valmiina huhtikuussa, jolloin se tuot-
taa lähtöaineistoa talousarvion valmisteluun. Talousarviokehys valmistuu vuo-
sikellon mukaan maalis-huhtikuussa ja se puolestaan vaikuttaa maankäytön 
toteuttamisohjelmaan. Jatkossa, kun ohjelma päivitetään vuosittain, pystytään 
paremmin ennakoimaan investointitarvetta ja toisaalta sopeuttamaan ohjel-
maa käytettävissä oleviin resursseihin. 




Työn tavoitteena oli laatia maankäytön toteuttamisohjelma ja sen vuosittaista 
ylläpitoa tukeva prosessi Kouvolan kaupungille. Ensimmäisessä ohjelmassa 
vuosille 2016 - 2025 keskitytään omakotitontteihin, koska päätarkoituksena 
tässä vaiheessa on saada eri toimijat yhteisen pöydän ääreen ja löytää yhtei-
nen näkemys. Tähän ohjelmaan ei haluttu ottaa liian paljon asioita mukaan, 
vaan se tarkoitus oli pitää tässä vaiheessa vielä aika selkeänä ja yksinkertai-
sena. Jatkossa ohjelmaa on tarkoitus laajentaa myös kerros- ja rivitalotonttei-
hin sekä teollisuuden- ja toimitilojen tontteihin. Tulevaisuudessa ohjelma on 
tarkoitus liittää myös palveluverkkojen suunnitteluun Jyväskylän mallin mukai-
sesti. 
Keskustelin työn alussa eri yksiköiden päälliköiden kanssa ja maankäytön to-
teuttamisohjelma koettiin tarpeelliseksi työkaluksi toiminnan suunnitteluun. Ai-
emmin eri yksiköt ovat tehneet omia ohjelmiaan ja suunnitelmiaan vähän irral-
lisina. Keskustelua on toki käyty, mutta systemaattinen yhteen nivominen on 
puuttunut. Ohjelman laatimista pidettiin hyvänä ja toivottavana asiana. 
Työn edetessä oli välillä nähtävissä, että resursseja ei kuitenkaan haluttaisi 
ohjelmaan panostaa. Ohjelman laatiminen eteni silti aikataulussa ja jopa hie-
man edellä. Työryhmän keskusteluissa nousi esille monia seikkoja joihin jat-
kossa tullaan panostamaan. Näitä ovat esimerkiksi kunnallistekniikan piirissä 
olevien tonttien markkinoinnin tehostaminen, yksityisten omistamien tonttien 
saaminen markkinoille ja rakenteen täydentäminen kaavamuutoksilla. Nämä 
kaikki toteuttavat myös yleistavoitteita eheästä kaupunkirakenteesta ja viih-
tyisästä ja toimivasta kaupunkiympäristöstä sekä tasapainoisesta taloudesta. 
Kunnallistekniikan piirissä olevien tonttien saaminen markkinoille olisi sekä ta-
loudellisesta että ympäristönäkökulmasta katsoen toivottavaa. 
Tonttivarantoa on tälläkin hetkellä sangen kattavasti eri kaupunginosissa. Osa 
tonteista on kuitenkin rakennettavuudeltaan tai muutoin sijainniltaan heikkoja. 
Näitä käydään läpi jatkossa, ja tehdään mahdollisesti kaavamuutoksia. Lisäksi 
osa kaavoitetuista asuinalueista tullaan todennäköisesti kumoamaan kaavojen 
ajanmukaisuustarkastelun yhteydessä. Uusien kohteiden rakentaminen on oh-
jelmassa pyritty pitämään vähäisenä ja nykyisen yhdyskuntarakenteen sisällä 
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tai välittömässä läheisyydessä eli uusia suurempia asuinalueita ei olla avaa-
massa. Ohjelma tukeutuu pääsääntöisesti olemassa oleviin palveluihin. Uusi-
en kohteiden rakentaminen nähdään kuitenkin tarpeellisena, koska ne herät-
tävät kuitenkin aina kiinnostusta rakentajissa ja vaikuttavat positiivisesti tontti-
kauppaan.  
Maankäytön toteuttamisohjelma 2016 - 2025 toteuttaa laadukkaan ympäristön 
yleistavoitetta sangen hyvin. Ohjelmalla on pyritty kaupunkirakenteen eheyt-
tämiseen, kohteet sijaitsevat nykyisen kaupunkirakenteen sisällä tai välittö-
mässä läheisyydessä. Uusia tontteja on ohjelmassa lähinnä keskeisellä kau-
punkialueella, jossa myös tonttien kysyntä on ollut suurinta. Elinvoimaisen 
kaupungin yleistavoitteeseen ohjelma 2016 - 2025 ei ota kantaa muuten kuin 
omakotiasumisen osalta, yritystontteihin paneudutaan jatkossa. Kaupungin 
tontteja on hyvin tarjolla lähes kaikissa kaupunginosissa. Tasapainoisen ta-
louden yleistavoitteen toteutuminen tulee nähtäväksi ohjelman toteutuessa.  
Toiminnallisista tavoitteista voidaan todeta, että määrällinen tavoite tonttien 
määrästä lainvoimaisissa asemakaavoissa (200 kpl kaupungin maalla) toteu-
tuu jo nyt. Muiden tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelman päi-
vityksen yhteydessä. 
Ohjelman toteutumisen kannalta olennaista on saada ihmiset sitoutumaan sii-
hen sekä talon sisällä että poliittisessa päätöksenteossa. Tietoja voidaan kerä-
tä ja analysoida useilla eri ohjelmilla ja menetelmillä, mutta ihmisten saaminen 
mukaan ja ottamaan ohjelma omaksi työkalukseen, luo suurimmat haasteet. 
Valmisteluryhmä hyväksyi ohjelman 12.5. ja ryhmässä todettiin, että iso askel 
on nyt otettu, kun ensimmäinen ohjelma on saatu valmiiksi ja yhteinen näke-
mys löydetty. Luottamusmiesten kanta selviää jatkossa ohjelman poliittisessa 
käsittelyssä. Tekninen lautakunta päätti 26.5. esittää kaupunginhallitukselle 
ohjelman hyväksymistä. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa kesäkuussa. 
Ohjelman todellinen vaikuttavuus ja sitovuus näkyvät jatkossa esimerkiksi in-
vestointiohjelman valmistelussa. Otetaanko ohjelman kohteet mukaan ja toi-
saalta löytyykö niille rahoitus? 
Sitoutuminen tulisi saada vietyä läpi organisaation, jotta ohjelma otettaisi työ-
kaluksi toiminnan suunnitteluun joka tasolla. Ohjelman avulla esimerkiksi 
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suunnittelukohteet tiedetään jo etukäteen ja suunnittelu voidaan käynnistää 
hyvissä ajoin. Ohjelman vuosittainen päivittäminen edellyttää eri tahoilta pa-
nostusta. Esimerkiksi kohdekorttien ylläpito on hajautettu kolmelle eri yksikölle 
ja tämä tuo omat haasteensa, että saadaan kaikki tekemään oma osuutensa 
aikataulussa. Tämä edellyttää asiasta tiedottamista ja keskustelemista myös 
jatkossa. Kriittisin vaihe on todennäköisesti seuraavan ohjelman valmistelus-
sa, koska se on ensimmäinen päivityskierros ja asia on vielä kaikille uusi. 
Taloudellinen tilanne asettaa myös omat haasteensa ohjelman toteutumiselle. 
Kouvolan kaupungin lähivuosien investointipaineet ovat suuret. Pelkästään 
saneerauksiin tarvittaisi lisää rahaa, sillä esimerkiksi teiden kunnossapitoon 
on kertynyt korjausvelkaa. Ohjelman lähivuosien mittavin investointi on asun-
tomessut Korian Pioneeripuistossa vuonna 2019, mikä lisää ohjelman kustan-
nuksia huomattavasti normaalitasosta. Asuntomessuille on kuitenkin poliittinen 
hyväksyntä ja hankkeelle on tulossa erillinen budjetti ja rahoitus. Maankäytön 
toteuttamisohjelma toisaalta auttaa tulevien vuosien menojen ennakoinnissa.  
Jatkokehityskohteena on teknologian parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä 
ohjelman tonttivarantotietojen ylläpidossa on jonkun verran käsityötä, koska 
vektorimuotoinen ajantasa-asemakaava on vielä keskeneräinen ja tietoja jou-
dutaan täydentämään käsin. Jatkossa ajantasa-asemakaavan valmistuttua on 
tarkoitus pyrkiä hyödyntämään automatiikkaa tonttitietojen siirrossa mahdolli-
simman paljon sekä taustakarttojen osalta kaupungin rajapintapalveluja (WFS, 
Web Feature Service ja WMS, Web Map Service). Ohjelmaa varten kerättä-
vän sangen laajan taustamateriaalin saamiseksi laajempaan käyttöön voisi 
hyödyntää pilvipalveluja esimerkiksi Esrin ArcGIS Onlinea.  
 Alueiden ekotehokkuuteen liittyvät kysymykset nousevat maankäytön suun-
nittelussa yhä enemmän esiin. Ekotehokkuuteen liittyy mm. luonnonvarojen 
käyttö, kasvihuonepäästöt sekä vaikutukset ekosysteemeihin ja monimuotoi-
suuteen (21, 41). Jatkossa on tarkoitus ottaa tämä näkökulma paremmin 
huomioon ja hyödyntää tarkastelussa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuk-
sen ja Aalto-yliopiston kehitteillä olevaa alueellisen ekotehokkuuden arviointi-
työkalua KEKO. Työkalulla pystytään vertailemaan eri alueiden ekotehokkuut-
ta suhteuttamalla yhdyskuntarakenteen muutoksen ympäristövaikutuksia alu-
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een asukas- ja työpaikkamäärään tai rakennusten kerrosalaan (22). Palvelui-
den pisteytyksellä ja uusien alueiden sijoittamisella näiden läheisyyteen pyrit-
tiin osaltaan edistämään kestävää kehitystä. KEKO-laskuri ottaa laajemmin 
huomioon eri tekijät ja koko elinkaaren. 
Maankäytön toteuttamisohjelma on kaupungin sisäinen työkalu, jota ei aseteta 
varsinaisesti nähtäville ja kommentoivaksi. Kaupunkilaisten mielipiteiden ja 
näkemysten selvittämiseksi ohjelman valmistelua ajatellen, voitaisiin tehdä ky-
selytutkimus. Kaupungilla on käytössä Mapita Oy:n Maptionnaire, jolla voi-
daan tehdä erilaisia karttapohjaisia kyselyjä. Kyselyssä voisiin kysyä esim. 
asuntorakentamiselle sopivia sijainteja kartalla, tonttien koosta, rakennusoi-
keudesta, palveluista jne. Näin saataisi jatkosuunnitteluun tietoa ihmisten nä-
kemyksistä ja voitaisiin mahdollisuuksien mukaan vastata niihin. 
Väestöennusteiden mukaan Kouvolan kaupungin väkiluku on laskussa ja sa-
malla yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa. Jatkossa ohjelmassa pitäisi pystyä vas-
taamaan kasvavaan senioriasumisen kysyntään. Tarvitaan erilaisia vaihtoeh-
toja palveluiden lähellä. Tätä asiaa tulisi pohtia yhdessä hyvinvointipalveluiden 
kanssa, koska siellä on paras tieto tulevaisuuden palvelutarpeista. Lisäksi te-
ollisuus- ja toimitilatonteista on tarkoitus tehdä selvitys ja seurata niiden tilan-
teen kehittymistä, jotta mahdollinen lisätarve voidaan ennakoida hyvissä ajoin. 
Varsinaista ohjelmaa teollisuus- ja toimitilatonteista tuskin tehdään, koska ne 
toteutuvat usein hankekohtaisesti räätälöiden. 
Ohjelma toimivuus ja painoarvo nähdään tulevina vuosina, mutta suurin askel 
eli ensimmäisen ohjelman laatiminen on otettu. Ohjelman kehittäminen on 
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Maankäytön toteuttamisohjelmalla (Mato-ohjelma) suunnitellaan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Ohjelmassa määritellään 
uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys perusteluineen. 
 
Kouvolan kaupungin visiossa 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luon-
nollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä. 
Kouvolan kaupunkistrategiassa 2014 - 2020 (2013) on neljä strategista 
päämäärää: 
 Tasapainoinen talous 
 Elinvoimainen kaupunki 
 Asiakaslähtöinen toiminta 
 Laadukas ympäristö  
Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 




Strategiset päämäärät sekä maapoliittinen ohjelma muodostavat poh-
jan maankäytön toteuttamisohjelman yleistavoitteille. Mato-ohjelma 
tuottaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investoin-
tiohjelmille. Ohjelmaan vaikuttavat käytettävissä olevat rahat ja resurssit.  
 
Ensimmäisessä Mato-ohjelmassa 2016 - 2025 keskitytään omakotitontteihin ja jatkossa ohjelmaa laajennetaan myös omakoti- ja rivitalotontteihin sekä teolli-
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MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY 
 
Maankäytön toteuttamisohjelman 2016 - 2025 painopisteenä on omakotiasuminen. Alueita on tarkasteltu erityisesti olemassa olevien julkisten ja kaupallisten 
palveluiden sekä joukkoliikenteen kannalta. Ohjelma on tarkoitus päivittää vuosittain. 
 
Valmisteluryhmään kuuluivat: 
Hannu Tylli (puheenjohtaja, vt. kaavoituspäällikkö), Taija Airikka (sihteeri, kaavoitusinsinööri), Anne Ahtiainen (yhdyskuntatekniikan johtaja), Jouni Dahlman 
(viherpäällikkö), Harri Keskinen (rakennuttajapäällikkö), Pekka Kujala (tonttipäällikkö), Kari Kylliäinen (tonttiasiamies), Timo Lavi (maankäyttöinsinööri), Kari 
Parjanne (kaavoitusinsinööri), Topi Suomalainen (kaavoitusinsinööri) ja Tapani Vuorentausta (suunnittelupäällikkö) sekä Jarkko Laitinen (suunnittelupäällikkö 
6.4. saakka), Mikko Tiainen (suunnitteluinsinööri 7.4. alkaen) Kouvolan Vesi Oy:stä ja Sami Kinnunen (rakennuspäällikkö) Kymen Vesi Oy:stä. Varsinaisen 
ryhmän ulkopuolelta työskentelyyn on osallistunut tekninen johtaja Hannu Luotonen. 
  
Ryhmä kokoontui valmisteluprosessin aikana 7 kertaa. 
Tavoitteet hyväksyttiin 17.10.2014 
Ohjelma hyväksyttiin 12.5.2015 
 
 
Valmisteluryhmä päivittää ohjelman vuosittain ja se käsitellään teknisessä lautakunnassa 
ja hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä viedään valtuustoon tiedoksi.  
 









• Eheä kaupunkirakenne 
• Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö 
• Kysyntää vastaava ja monipuolinen tont-
tituotanto 
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 
vanhaa rakennetta täydentämällä 
 
Elinvoimainen kaupunki 
• Teollisuus-, liike- ja asuintonttien riittä-
vyys ja monipuolisuus 
 
Tasapainoinen talous 





Maankäytön toteuttamisohjelmalla (Mato) kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus sekä taloussuunnittelu sovitetaan 
yhteen ja aikataulutetaan. 
 
 
Ohjelman tarkoituksena on: 
• Yhteisen näkemyksen varmistaminen 
• Edistää strategian linjauksia 
• Jatkuva hallintaprosessi, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus 
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MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
 
Ohjelman toiminnallisia tavoitteita ohjaavat Kouvolan kaupungin rakennemalli (hy-
väksytty valtuustossa 18.2.2013) sekä talousarviossa 2015 asetetut teknisen lauta-
kunnan toiminnalliset tavoitteet (tiekartta). Tämä tarkoittaa, että 70 % asuntoraken-
tamisesta kohdistuu rakennemallin Kouvola-Kuusankoski-Koria kolmion alueelle ja 
90 % maanhankinnasta ja tonttituotannosta kohdistuu keskeisen kaupunkialueen 


























Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla viiden 
vuoden varanto kaupungin maalla alueellisesti oi-
kein sijoitettuna (rakennemalli, tiekartta)  200 kpl 
 
Vuosittain kaavoitetaan vuoden varanto lisää eli 40 
omakotitonttia pääsääntöisesti kaupungin maalle 
 
Toteutusaste 60 % ennen uusien alueiden avaamis-
ta 
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0‐6 7530 7833 6678 5971 5665 5393 5317 5150 4942 4802 4783
7‐15 10637 10055 9941 9556 8332 7717 7414 7295 7154 6935 6707
16‐24 10649 9828 9548 9065 8833 8179 7325 6989 6926 6876 6800
25‐64 51923 51603 49851 48588 46858 43317 40902 38671 36851 35941 35836
65‐ 13613 14819 15532 16744 18384 21428 23567 25207 26339 26541 25809
















Kouvolan väkiluku on vähentynyt 1990 -luvulta lähtien. 
Väkiluku on painunut alle 90 000 vuonna 2005 ja tilasto-
keskuksen ennusteen mukaan Kouvolan väkiluku vuonna 
2040 olisi alle 80 000 asukasta. Samalla yli 65 -vuotiaiden 
osuus on kasvanut ja kasvaa ennusteen mukaan aina 
vuoteen 2035 saakka.  
 
Kymenlaakson liiton vuonna 2013 tekemässä Kymen-
laakson palveluverkkoselvityksen väestösuunnitteessa 
odotetaan väestömäärän laskun taittuvan. Maakunta-
suunnitelman väestösuunnitteen mukaan Kouvolan väki-
luku olisi vuonna 2030 95459 asukasta eli n. 5000 asu-
kasta nykyistä enemmän. Kouvolan kaupungin rakenne-
mallissa väestömääräennusteena käytettiin noin 90 000 
asukasta vuonna 2030. 
 
Väestön vähenemisestä huolimatta asuntokuntien koon 
pieneneminen (kuva 1) ja asumisväljyyden kasvu ovat 
pitäneet huolen siitä, että lisärakentamista tarvitaan edel-
leen. 
 
Senioriväestön osuuden kasvu lisää yksin-      
asuvien ja pienperheiden määrää tulevaisuudessa. 
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uva 2. Väestön kehitys alueittain (lä
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rakennettavissa 2016 2017 2018 2019 2020
2021‐
2025 Kaava Vireillä Luonnos Ehdotus Hyväks. Valitus 2016 2017 2018 2019 2020
KOUVOLA
Kalalampi I ja II 33 33 19 13 ak
Haanoja I 17 17 7 5 5 ak 460000
Haanoja II 12 12 12 yk 300000
Vatajanpuisto 11 11 11 ak
Viitakumpu 10 10 10 yk
Loikalanpelto II 27 27 27 yk 550000
KUUSANKOSKI
Kytöhalme I 32 32 32 ak 520000
Itä‐Naukio 21 21 21 ak 77000
Sepäntie 7 3 4 7 yk
KORIA
Pioneeripuisto 30 30 30 yk 700000 2980000 700000
Marttila I ja II 19 18 1 11 8 ak
Marttila III 14 14 14 ak
ELIMÄKI kk
Peippolanpelto 20 20 20 ak
VALKEALA
Nurmiranta 20 15 5 28 yk
Pikkuniitty 13 13 13 ak 48000
Lautaro AR‐>AO 11 9 2 11 ak 15000
Jokela 31 31 31 yk
Yhteensä 328 264 64 30 7 30 24 34 27 183 1160000 2995000 748000 627000 820000
OMAKOTITONTTIEN MÄÄRÄ JA AJOITUS (tontit rakennettavissa) KAAVAN VAIHE KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN








2016 - 2019 pää
 vuonna 2019. 
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KERROS- JA RIVITALOTONTIT 
 
Kaupungin omistamia kerros- ja rivitaloasumiseen sekä asuin- ja liike-
rakentamiseen osoitettuja tontteja on koko kaupungin alueella noin 
180 kpl. Näistä keskeisellä kaupunkialueella sijaitsee 109 kappaletta. 
Joitakin rivitalotontteja on tarkoituksenmukaista muuttaa omako-
tiasumiseen rivitalotonttien vähäisen kysynnän vuoksi. Yksityisen 
omistamia tontteja on noin 100 kpl, joista 59 sijaitsee keskeisellä 
kaupunkialueella. 
 
Kerrostaloja on viime vuosina rakennettu noin 2 kpl vuodessa ja ra-
kennettujen rivitalojen määrä on vaihdellut vuoden 2011 kymmenestä 
vuoden 2014 yhteen kappaleeseen.   
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• Kaavavarantotietojen päivitys, Taija Airikka
• Tavoitteiden toteutuminen, Taija Airikka
• Seurantatilastot, Taija Airikka
Helmikuu




• Uusien alueiden ajoitus, Taija Airikka
• Kunnallistekniset investoinnit, yhdyskuntatekniikka, kaavoitus
• Kohdekortit, yleiskaavoitus vastaa yleiskaavavaiheesta, 
asemakaavoitus asemakaavavaiheesta, yhdyskuntatekniikka 
katusuunnitelmasta ja toteutuneista kustannuksista
• Valmisteluryhmän kokous
Huhtikuu
• Johtopäätökset, Taija Airikka
• Raportin viimeistely, Taija Airikka




• Kaupunginhallitus ja -valtuusto
Marras-joulukuu
• Seuraavan Mato-ohjelman valmistelu, aikataulutus ym., Taija Airikka
Marras‐joulukuu
Seuraavan ohjelman valmistelu
Seuranta‐
kokous 
x.12.2015
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